



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего  
и основного общего образования в системе общего образования Томской области на 2022 – 2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Проведение самообследования готовности МАОУ СОШ № 12 г. Томска к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО:	Январь 2022 года	Шагаева Т.А., Ашурок Е.В., Бланк Г.А., Королева Е.В., Ананьева Л.В., Соколова М.А., Кузнецова Н.Н.	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
1.1.1	в 2022-2023 учебном году 1-х и 5-х классов (обязательное введение ФГОС), 2-х, 3-х, 4-х классов (рекомендуемое введение ФГОС)	Февраль-май 2022 года		
1.1.2	в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 5-х, 6-х классов (обязательное введение ФГОС), 7-х, 8-х и 9-х классов (рекомендуемое введение ФГОС)	Апрель 2023 года		
1.1.3	Обеспечение участия в региональном совещании, посвященном постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО в период 2022-2023 годов	2022 – 2023 годы (август)	Шагаева Т.А.	Региональное совещание с руководителями ОО
1.4	Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации	2021-2023 годы	Соколова М.А.	Информирование участников

1.5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	I квартал 2022 года; I квартал 2023 года	Кузнецова Н.Н.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
1.6	Комплектование ОО учебниками и пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года; до 1 сентября 2023 года	Шагаева Т.А., Мокшина Е.В.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	Ашурок Е.В., Бланк Г.А., Королева Е.В.	Аналитическая справка замдиректора по УР.
1.8	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	Соколова М.А., Ананьева Л.В.	Договоры о сетевом взаимодействии

	НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО			
1.10	Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Ежегодно в течение 2022-2023 годов	Соколова М.А., Королева Е.В., Ашурок Е.В., Ананьева Л.В., руководители МО	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Шагаева Т.А., Соколова М.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Шагаева Т.А., Мокшина Е.В.	Нормативный правовой акт учредителя образовательной организации Устав образовательной организации
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Шагаева Т.А., Соколова М.А., Королева Е.В., Ашурок Е.В.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Шагаева Т.А., Михайлов К.С.	Должностные инструкции
2.5	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Ашурок Е.В., Бланк Г.А., Ананьева Л.В.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

2.6	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Королева Е.В., Ананьева Л.В.	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП
2.7	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Ашурок Е.В., Королева Е.В.	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
3.1	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Соколова М.А., руководители МО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС	2022-2023 годы	Соколова М.А.	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	НОО и ФГОС ООО			
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 – 2023 годов)	Ананьева Л.В., педагоги-психологи	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Ашурок Е.В., Королева Е.В.	План ВШК на учебный год
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Ашурок Е.В., Королева Е.В., Ананьева Л.В., Соколова М.А.	Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2022 – 2023 годов)	Шагаева Т.А., Соколова М.А.	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Постоянно (в течение 2022 – 2023 годов)	Образовательные организации	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года	Шагаева Т.А., Ашурок Е.В., Королева Е.В.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 – 2023 годов)	Соколова М.А.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2022 – 2023 годов)	Соколова М.А.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2022-2023 гг.	2022 – 2023 учебный год, далее – по мере необходимости	Кузнецова Н.Н.	План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы

## План-график перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО

Сроки	2022-2023 учебный год	2023-2024 учебный год	2024-2025 учебный год
Обязательное введение ФГОС	1 класс 5 класс	1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс	1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Рекомендуемое введение ФГОС (по мере готовности общеобразовательной организации)	2 класс 3 класс 4 класс	7 класс 8 класс 9 класс	